

Portfolio

N	Name	Dauer	Anfang	Ende	Erledig %	Allgemeine Kosten	Extra Kosten	Materialien Kosten	Maschinen Kosten	Aufwand
	Portfolio	152,00 Std.	19.02.2008	15.03.2008		161785,00 €	0,00 €	18400,00 €	111200,00 €	737,00 Ph
1	01_Projekt	136,00 Std.	19.02.2008	12.03.2008		51100,00 €	0,00 €	4520,00 €	34300,00 €	230,00 Ph
1.1	Schnittstelle XML	40,00 Std.	19.02.2008	25.02.2008	0,00	10400,00 €	0,00 €	2400,00 €	6000,00 €	40,00 Ph
1.2	Entwurfsphase	32,00 Std.	27.02.2008	04.03.2008	0,00	9760,00 €	0,00 €	320,00 €	4800,00 €	96,00 Ph
1.4	Prozessmodell	47,00 Std.	05.03.2008	12.03.2008	0,00	30940,00 €	0,00 €	1800,00 €	23500,00 €	94,00 Ph
2	02_Projekt	152,00 Std.	19.02.2008	15.03.2008		79920,00 €	0,00 €	9000,00 €	59400,00 €	298,00 Ph
2.1	Machbarkeitsanalyse	15,00 Std.	19.02.2008	20.02.2008	0,00	4800,00 €	0,00 €	1800,00 €	2250,00 €	15,00 Ph
2.2	Entwurf	40,00 Std.	20.02.2008	27.02.2008	0,00	24300,00 €	0,00 €	2300,00 €	20000,00 €	40,00 Ph
2.4	Programmierung	52,00 Std.	04.03.2008	12.03.2008	0,00	18520,00 €	0,00 €	320,00 €	15600,00 €	104,00 Ph
2.5	Projektübergabe	0,00 Std.	14.03.2008	14.03.2008	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 Ph
2.3	Implementierungsphase	66,00 Std.	21.02.2008	04.03.2008		32300,00 €	0,00 €	4580,00 €	21550,00 €	139,00 Ph
2.3.1	Prozessmodell	48,00 Std.	26.02.2008	04.03.2008	0,00	10440,00 €	0,00 €	480,00 €	7200,00 €	60,00 Ph
2.3.2	Datenbankmodell	25,00 Std.	27.02.2008	03.03.2008	0,00	8000,00 €	0,00 €	500,00 €	6250,00 €	25,00 Ph
2.3.3	Datenbank implementieren	27,00 Std.	21.02.2008	27.02.2008	0,00	13860,00 €	0,00 €	3600,00 €	8100,00 €	54,00 Ph
3	03_Projekt	112,00 Std.	25.02.2008	14.03.2008		30765,00 €	0,00 €	4880,00 €	17500,00 €	209,00 Ph
3.1	Zieldefinition	30,00 Std.	28.02.2008	04.03.2008	0,00	10380,00 €	0,00 €	480,00 €	7500,00 €	30,00 Ph
3.2	Entwurf	33,00 Std.	04.03.2008	10.03.2008	0,00	3605,00 €	0,00 €	2120,00 €	0,00 €	33,00 Ph
3.3	Realisierung	40,00 Std.	28.02.2008	05.03.2008	0,00	15000,00 €	0,00 €	1800,00 €	10000,00 €	120,00 Ph
3.4	Test	26,00 Std.	07.03.2008	12.03.2008	0,00	1780,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	26,00 Ph
3.5	Ende	0,00 Std.	12.03.2008	12.03.2008	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 Ph