# Планирование проектов



календарное планирование



технологический гантт

Календарное планирование является важным составным элементом успешной реализации проектов. Особенно при выполнении нескольких проектов одновременно помимо проблем распределения ресурсов и средств остро встает вопрос о соблюдении установленных сроков завершения.

Rillsoft Project поможет Вам профессионально и гибко осуществить календарное планирование, предлагая следующие функции:

- Создание и представление плана проекта на различных просмотрах, к примеру график Гантта, Сетевая диаграмма, технологический Гантт
- Взаимозависимости между работами позволяют в случае задержки или опережения автоматически пересчитать сроки выполнения связанных работ
- На связь могут быть заданы различные задержки, к примеру, абсолютная, согласно рабочему календарю или относительная
- Иерархически независимые работы могут быть представлены в одной строке на графике Гантта
- Использование подпроектов, работ-вех и WBS кодов способствует структурированию проекта
- Расчет и отображение критического пути и резервного времени существенно облегчает распознавание узких мест проекта
- Прямое планирование и обратное планирование
- Повторяемые работы могут быть сохранены как шаблоны и использованы для дальнейших проектов
- Внешние ссылки на документы, к примеру, графику или Excel файлы
- Интерактивное представление проекта в Intranet/Internet через XML-формат